

Laporan Perbaikan Website uos.co.id — Tahap 1

Hasil pekerjaan, temuan penting, dan rekomendasi langkah berikutnya

Disiapkan untuk

PT Unggulan Operator Sinergis (UOS)

Tanggal

28 September 2026

Referensi

Proposal SITUNEO × UOS, 19 Sep 2026

1 Ringkasan

UOS memesan layanan **Perbaikan Situs uos.co.id (Rp1.500.000)** sesuai proposal hal. 13. Pada tahap pertama, kami memulihkan keamanan situs, membuka kembali situs untuk Google, memperbaiki konfigurasi server, dan mempercepat halaman secara signifikan.

87%

berat gambar
berkurang (hemat
44,75 MB)

72→9 dtk

waktu tampil gambar
utama di HP

Aktif ✓

sertifikat keamanan
(sempat mati ±120
hari)

9 → 6

plugin berstatus rentan
(7 plugin diperbarui)

Temuan paling penting: seluruh tombol WhatsApp, telepon, dan email di **footer** (tampil di semua halaman) dan di **halaman Kontak** ternyata mengarah ke nomor dan email contoh dari template, bukan ke UOS. Pengunjung yang mengklik tidak pernah sampai ke tim UOS. Perbaikan ini kami jadwalkan sebagai prioritas pertama tahap 2.

2 Status Lingkup Pekerjaan (sesuai proposal)

Pekerjaan	Hasil	Status
Sertifikat keamanan (SSL) & HTTPS	Sertifikat yang kedaluwarsa sejak 31 Mei 2026 sudah aktif kembali untuk 10 domain/subdomain (termasuk email). Peringatan "Tidak aman" di browser hilang.	Selesai
Kompres gambar halaman depan	65 gambar dikonversi ke format WebP, total hemat 44,75 MB (87%). Gambar baru otomatis ikut dikonversi.	Selesai
Formulir di halaman depan	Kolom Nama, WhatsApp, Asal Sekolah, Program, dan persetujuan data, plus perlindungan anti-spam.	Tahap 2

Tampilan tautan di WhatsApp	Gambar, judul, dan deskripsi saat link uos.co.id dibagikan.	Tahap 2
GA4, Tag Manager & pixel iklan	Menunggu akses akun Google milik UOS. Meta/TikTok Pixel dipasang setelah akun iklan tersedia.	Menunggu akses

3 Pekerjaan Tambahan (tanpa biaya tambahan)

Pekerjaan	Dampak untuk UOS
Membuka blokir Google	Situs sebelumnya diatur agar tidak diindeks Google . Sekarang uos.co.id bisa muncul di hasil pencarian.
Perbaikan konfigurasi server	Library pengolah gambar (GD, Imagick) dan komponen <i>dom</i> sebelumnya tidak aktif, sehingga WordPress tidak bisa membuat versi kecil foto. Sudah diaktifkan bersama tim Rumahweb.
Update keamanan 7 plugin	Termasuk WP Rocket, WPForms, dan Backuply yang sebelumnya berstatus rentan. Skor risiko keamanan turun dari 0,4 ke 0,3.
Optimasi cache & file	Minify CSS/JS, penundaan JavaScript, dan pemuatan CSS asinkron. Tampilan situs tetap utuh.
Backup penuh & audit keamanan	Backup sebelum pengerjaan (263 MB) disimpan. Pemeriksaan file tidak menemukan malware: file inti WordPress identik dengan versi resmi.

4 Hasil Kecepatan: Sebelum → Sesudah

Sumber: Google PageSpeed Insights, 28 Sep 2026 (sebelum: 14.11 WIB, sesudah: 17.39 WIB). Skor PageSpeed dapat bervariasi antar pengujian.

Ukuran	HP sebelum	HP sesudah	Desktop sebelum	Desktop sesudah
Waktu tampil gambar utama (LCP)	71,9 dtk	9,1 dtk	9,5 dtk	4,1 dtk
Halaman terasa siap (Speed Index)	36,0 dtk	6,6 dtk	9,5 dtk	3,2 dtk
Skor Performance	65	69	65	71
Skor Best Practices	96	100	100	100

Di HP, gambar utama yang sebelumnya baru muncul setelah **lebih dari 1 menit** kini tampil dalam **±9 detik**. Target berikutnya adalah di bawah 4 detik, dengan menyederhanakan slider khusus tampilan HP (lihat rekomendasi).

5 Temuan Penting yang Perlu Perhatian

Temuan	Penjelasan	Tingkat
Link kontak mengarah ke data template	Tombol WA, telepon, dan email di footer dan halaman Kontak mengarah ke nomor/email contoh (misalnya 123-456-7890). Hanya tombol WhatsApp di Beranda yang benar.	Kritis
Formulir Kontak belum pernah menerima calon	Sejak Juni 2025 tercatat 102 kiriman: 3 kiriman uji coba dan 99 spam (penawaran jasa dari luar negeri). Formulir belum punya perlindungan anti-spam.	Kritis
Email notifikasi website	Email admin WordPress diarahkan ke <i>admin@uos.co.id</i> , mailbox yang tidak ada, sehingga notifikasi selalu gagal. Pengiriman email juga sempat terhenti Juni–September karena sertifikat keamanan mati.	Tinggi
Plugin premium tanpa lisensi aktif	JetElements, JetBlocks, JetTricks, dan JetThemeCore (Crocoblock) masih berstatus rentan dan tidak bisa diperbarui tanpa lisensi.	Tinggi
Versi WordPress & Elementor tertinggal	WordPress 6.7.9 (terbaru 7.1.2) dan Elementor 3.30 (terbaru 4.3). Pembaruan besar ini perlu diuji dulu di salinan situs (<i>staging</i>) agar tampilan tidak rusak.	Tinggi
Akun administrator kedua	Selain akun utama, ada akun admin bernama "admin" (Gmail) sejak Juli 2025. Mohon konfirmasi pemiliknya. Kalau milik vendor lama, sebaiknya dihapus.	Sedang
Halaman contoh masih tampil	Halaman <i>/sample-page</i> dan <i>/template</i> (berisi teks contoh) bisa diakses publik dan diindeks Google.	Sedang
322 komentar spam	Semua komentar berisi link mencurigakan. Perlu dibersihkan, dan fitur komentar sebaiknya ditutup.	Sedang
Perpanjangan otomatis mati	Domain (5 Mei 2027), hosting (6 Mei 2027), dan SSL berbayar (10 Jul 2027) belum diatur perpanjangan otomatis. Risikonya situs mati tanpa disadari, seperti kejadian SSL tahun ini.	Sedang

6 Rencana Tahap 2

1. Memperbaiki semua link WhatsApp, telepon, dan email di footer dan halaman Kontak
2. Memasang perlindungan anti-spam pada formulir, mengarahkan notifikasi ke email UOS yang aktif, lalu menguji pengiriman email
3. Membuat formulir pendaftaran di halaman depan
4. Memasang tampilan tautan WhatsApp (gambar, judul, deskripsi)
5. Memasang GA4 dan Google Tag Manager (setelah akses diberikan)
6. Menonaktifkan halaman contoh dan membersihkan komentar spam

Yang kami butuhkan dari UOS

Kebutuhan	Keterangan
Akses akun Google milik UOS	Untuk GA4 dan Tag Manager. Data statistik tetap milik UOS.
Email aktif penerima formulir	Misalnya office@uos.co.id atau email tim pendaftaran
Nomor WhatsApp resmi yang dipakai	Konfirmasi: 0818-0860-3153 dan 0816-709-174 masih aktif?
Status lisensi Crocoblock	Apakah UOS atau vendor sebelumnya memiliki akun lisensi?
Konfirmasi akun admin "admin"	Siapa pemiliknya, dan boleh dihapus atau tidak?

7 Rencana ke Depan: Peta Jalan Website UOS

Tujuan akhirnya: **uos.co.id menjadi saluran pendaftaran yang aktif**, dari iklan dan pencarian Google sampai calon siswa tercatat dan ditindaklanjuti tim UOS.

Waktu	Fokus	Pekerjaan	Hasil yang diharapkan
Minggu 1-2 (Tahap 2, dalam paket)	Menutup kebocoran calon	Perbaiki link WA/telepon/email · formulir beranda + anti-spam · email notifikasi aktif · tampilan link WhatsApp · GA4 & Tag Manager · hapus halaman contoh & spam	Setiap klik dan isian formulir sampai ke tim UOS dan mulai terukur
Minggu 3-4	Keamanan & kepatuhan	Kebijakan Privasi & S&K · update WordPress 7 & Elementor 4 via staging · lisensi atau pengganti plugin Crocoblock · backup otomatis · uji menyeluruh	Situs aman, patuh UU PDP, siap menerima trafik iklan
Bulan 2	Mulai menarik calon	Landing page Kuliah D3 Plus · akun iklan atas nama PT UOS · Google & Meta Ads (anggaran awal kecil, ±5 hari uji) · CRM calon siswa · slider ringan khusus HP	Calon pertama dari iklan tercatat di CRM, waktu tampil HP < 4 detik
Bulan 3	Skala & otomasi	Landing page Study Tour & Kursus Mandarin · TikTok Ads · CRM AI WhatsApp (asisten 24 jam) · laporan mingguan	Respons ke calon dalam hitungan detik, biaya per calon terpantau
Bulan 4-6	Pertumbuhan organik	SEO Growth · artikel blog rutin · Google Business Profile · kelola Instagram, Facebook & YouTube · email marketing untuk calon yang belum siap	Calon datang juga dari Google tanpa biaya iklan, menjelang musim pendaftaran

Target yang dipantau setiap bulan

Indikator	Kondisi sekarang	Target 3 bulan
Calon asli yang masuk lewat website	0 (sejak Juni 2025)	Tercatat dan bertambah setiap minggu
Waktu tampil gambar utama di HP	9,1 detik	< 4 detik
Kiriman spam di formulir	99 dari 102 kiriman	Hampir nol (anti-spam aktif)
Plugin berstatus rentan	6	0
Kunjungan & sumber trafik	Belum terukur	Terukur penuh di GA4

8 Rekomendasi Layanan SITUNEO

Fondasi situs kini siap menerima pengunjung. Berikut rekomendasi yang kami susun berdasarkan prioritas, dengan **harga dari daftar resmi SITUNEO** (situneo.my.id).

Prioritas 1 — Keamanan & kesiapan sebelum iklan

Layanan	Alasan	Biaya
Kebijakan Privasi & Syarat Ketentuan	Formulir akan mengumpulkan data siswa dan orang tua, sehingga wajib sesuai UU Pelindungan Data Pribadi.	Rp150.000
Perbaikan Website Ringan (update WordPress 7 & Elementor 4 via staging)	Menutup celah keamanan yang tersisa tanpa merusak tampilan.	Rp500.000
Backup & Recovery	Backup otomatis terakhir tercatat 419 hari lalu. Dengan layanan ini situs selalu bisa dipulihkan.	Rp100.000/bln
Uji Menyeluruh Website	Pengecekan semua halaman, tombol, formulir, dan tampilan HP sebelum kampanye iklan.	Rp750.000

Prioritas 2 — Saluran pendaftaran digital (Paket Menyeluruh, sesuai proposal)

Layanan	Sekali bayar	Bulanan
3 Landing page (Kuliah D3 Plus, Study Tour, Kursus Mandarin)	Rp450.000	Rp450.000
Setup Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads	Rp850.000	–
3 Akun iklan atas nama PT UOS	Rp1.500.000	–
Channel YouTube (bangun + kelola 4 video/bln)	Rp500.000	Rp750.000
CRM calon siswa	Rp2.500.000	Rp400.000
Kelola Instagram & Facebook (20 konten/bln)	–	Rp500.000
Artikel blog rutin	–	Rp1.000.000
Total (tanpa perbaikan situs yang sudah dibayar)	Rp5.800.000	Rp3.100.000

Total Paket Menyeluruh di proposal: Rp7.300.000 sekali bayar, termasuk perbaikan situs Rp1.500.000 yang sudah dibayar UOS. Bayar biaya bulanan di muka: 6 bulan diskon 10%, 12 bulan diskon 20%. Anggaran iklan dibayar langsung ke platform. Harga proposal berlaku hingga 19 Oktober 2026.

Tambahan — CRM AI WhatsApp (asisten 24 jam)

Menjawab pertanyaan calon siswa dan orang tua kapan saja, mencatat data ke CRM, lalu meneruskannya ke tim UOS. Rincian ada di proposal hal. 9-15.

Rp4.700.000 sekali bayar + Rp850.000/bln

Belum termasuk biaya AI dan pesan WhatsApp resmi, yang dibayar langsung ke penyedia.

Prioritas 3 — Visibilitas jangka panjang

Layanan	Alasan	Biaya
SEO Growth (6 bulan)	Sekarang situs sudah bisa diindeks Google. SEO membantu UOS muncul untuk pencarian seperti "kuliah D3 di China".	Rp1.500.000
Google Business Profile (kantor APL Tower)	UOS tampil di Google Maps dan pencarian lokal.	Rp350.000 + Rp100.000/bln
Email Marketing	Menjaga komunikasi dengan calon yang belum siap mendaftar.	Rp300.000 + Rp200.000/bln
Website Yayasan BAIK / Pusat Bahasa Mandarin	Melengkapi ekosistem UOS (proposal hal. 12).	mulai Rp2,5 jt

SITUNEO Digital Solusi Indonesia

Jakarta Timur · situneo.my.id

Kontak

Muhammad Firaz · 0821-8188-396 (WhatsApp) · sales@situneo.my.id